

Tegevus	Tähtaeg / Periood	Vastutja
Sündmuse eesmärgi ja formaadi paika panek	8.08.2025	Carmen
Sündmuse nimi, visioon, slogan	1.10.2025	Maret
Sihtgrupi määratlemine	20.08.2025	Elisabeth
Sündmuse kuupäeva valimine	8.09.2025	Adanna
Drive'i kausta ja failisüsteemi loomine	20.08.2025	Carmen
Korraldusmeeskonna kokkupanek	augusti lõpp 2025	Maret
Eelarve koostamine	1.–15.09.2025	Elisabeth
Eelarve kinnitamine	20.09.2025	Adanna
Ettevõtte / MTÜ vormistamine	oktoober 2025	Carmen
Visuaalne identiteet ja bränding	11.01.2025	Maret
Asukoha valiku algus	detsember 2025	Elisabeth
Turundusplaani algversioon	detsember 2025	Adanna
Filmide registreerimiskeskonna loomine (Google Forms vms)	05.02.2026	Carmen
Statistika kogumise aluste defineerimine (osaluste arv, piletiandmed)	10.02.2026	Maret
Statuudi kirjutamine (reeglid jm)	10.02.2026	Elisabeth
Kriisiplaani koostamine (vihm, esineja ärajäämine, tehniline rike)	15.02.2026	Adanna
Litsentside ja lubade uurimine (muusika, heli, avalik näitamine jms)	20.02.2026	Carmen
Hindamiskriteeriumite fail	15.02.2026	Maret
Komisjoni liikmete valik ja kontakt	20.02.2026	Elisabeth
Esinejate kaardistus ja esmane kontakt	veebruar 2026	Adanna
Kutsete koostamine filmitegijatele	25.02.2026	Carmen
Partneritega NDA / koostöölepingute kavandid	25.02.2026	Maret
Partnerbrändide logode kogumine (visualide jaoks)	28.02.2026	Elisabeth
Filmide esitlusvormi loomine (failitüüp, laadimine, tiitrid)	01.03.2026	Adanna

Tõlkijate otsing, kui filmid pole eesti keeles	märts 2026	Carmen
Kutsete saatmine filmitegijatele	1.03.2026	Maret
Sponsorite kaardistus ja sponsorikirjad	märtsi algus	Elisabeth
Tehnika, DJ ja fotograafi hinnapäringud	kogu märtsi jooksul	Adanna
Toitlustajate üleskutse avalikustamine	30.03.2026	Carmen
Filmitegijate registreerimisvormi avalikustamine	1.04.2026	Maret
Osalejate registreerimisvorm	5.04.2026	Elisabeth
Sotsiaalmeedia sisuplaani koostamine (IG, FB)	10.04.2026	Adanna
Piletiplatvormi kinnitamine	15.04.2026	Elisabeth
Sündmuse Facebook Event, Eventbrite jms avamine	18.04.2026	Adanna
Fotoboksi/taustaseina graafika kujundus	mai 2026	Elisabeth
Andmekaitsedokumendid / tingimused	20.04.2026	Adanna
Turunduskampaania start	25.04.2026	Carmen
Pressiteated välja	30.04.2026	Maret
Reklaamide avalik kampaania	mai algus 2026	Elisabeth
Asukoha lõplik kinnitus ja leping	20.05.2026	Adanna
Teenusepakkujate lepingud (tehnika jms)	31.05.2026	Carmen
Alade planeering (platsi joonis – lava, istumisalad, toit)	01.06.2026	Maret
Heli/valguse/videoprojektsiooni täpsustused	05.06.2026	Elisabeth
Elektri- ja internetilahenduste tagamine	10.06.2026	Adanna
Tualettide ja kätepesujaamade tellimine	10.06.2026	Carmen
Tiimitoitlustuse leping	5. 06.2026	Maret
Filmide nimekiri paigas	10.06.2026	Elisabeth
Esinejate ja osalejate lõplik kinnitus, lepingud	15.06.2026	Adanna
Kutsete nimekiri koostatud	20.06.2026	Carmen
Ajakava kinnitamine	25.06.2026	Maret
Piletimüük algab	1.07.2026	Elisabeth

Avatseremoonia stsenaariumi koostamine	juuli algus	Adanna
Meenekottide (gift bag) koostamine	juuli algus	Carmen
Vabatahtlike registreerimise algus	1.07.2026	Maret
Vabatahtlike registreerimise lõpp	10.07.2026	Elisabeth
Vabatahtlike koosolek ja tiimide moodustamine	12.07.2026	Adanna
Korraldustiimi koosolek	13.07.2026	Carmen
Pressimaterjalid valmis	14.07.2026	Maret
Ettevalmistuspäev (ülesehitus, testimine)	16.07.2026	Elisabeth
Viimane üldkoosolek ja briefing	17.07.2026	Adanna
FESTIVALI TOIMUMISPÄEV	18.07.2026	Carmen
Koristus ja tehnika tagastamine	19.07.2026	Maret
Arvete maksmine	25.07.2026	Elisabeth
Tänukirjad osalejatele ja vabatahtlikele	30.07.2026	Adanna
Tagasisidevormide kogumine osalejatelt ja tiimilt	30.07.2026	Carmen
Tänukirjad ja -postitused	01.08.2026	Maret
Meedia- ja pildigalerii postitamine	05.08.2026	Elisabeth
Koondaruanne ja õppetunnid	15.08.2026	Adanna
Meeskonna koosviibimine / tänuüritus	01.08.2026	Carmen